

## Rétroplanning Fête du Vélo

<b>Octobre</b>	Proposer le projet à l'AG	
<b>Novembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contacter et réunir toutes les asso partantes (CCI, Vélacité, Vélorution, SEVE, Châtellerault, Buxerolles,...)</li> <li>- Contacter le Dietrich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Confirmer la date</li> <li>→ Répartition des tâches selon volonté d'implication</li> <li>→ Idées d'activités</li> </ul>
<b>Décembre</b>		
<b>Janvier</b>		
<b>Février</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lancement du concours de Mini-métrages</li> <li>- Lancement de la création d'affiches</li> <li>- Caler un film avec le Dietrich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ mails et papier</li> <li>→ maisons de quartiers,....</li> <li>→ police sympa typo tracts</li> <li>→ faut-il indiquer la bourse aux vélos dans le tract ?</li> </ul>
<b>Mars</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réserver salles/matériel, occupation de l'espace...</li> <li>- Faire le trajet de la rando</li> <li>- Trouver un lieu de camping et réserver</li> </ul>	
<b>Avril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caler des rendez-vous presse : télé, radio, Affiche Hebdo,...</li> <li>- Lancer la com/diffusion</li> <li>- recrutement de bénévoles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ quel imprimeur ?</li> <li>1000 flyers 100 affiches</li> </ul>
<b>Mai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réunion des bénévoles</li> </ul>	
<b>Juin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilan de la commission</li> <li>- Bilan tout ensemble et prévisions pour l'année d'après</li> </ul>	